

奈良県がん対策推進計画の変更に係るスケジュール（案）

21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
<p>11月 奈良県がん対策推進計画の策定</p>	<p>3月 奈良県がん対策推進アクションプランの策定</p>	<p>8月 11月 3月頃</p> <p>第1回奈良県がん対策推進協議会の開催 第2回奈良県がん対策推進協議会の開催 第3回奈良県がん対策推進協議会の開催</p> <p>各部会において奈良県がん対策推進計画の変更案の検討</p> <p>委員の任期満了</p> <p>目標の達成状況、取組の評価等について報告</p>	<p>第1回奈良県がん対策推進協議会の開催 第2回奈良県がん対策推進協議会の開催 奈良県がん対策推進計画の変更（案）パブリックコメント募集</p> <p>計画変更に係る手続き</p>	<p>奈良県がん対策推進計画の変更 施行 第3回奈良県がん対策推進協議会の開催</p>

