

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H25年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H26年1月	2月	3月
国	H19年6月 がん対策推進基本計画 策定 閣議決定	H22年6月 がん対策推進基本計画中間 報告策定	がん対策推進基本計画の変更 (案)	H24年6月 がん対策推進基本計画の変更 閣議決定・施行	→												
県	がん対策推進計画策定	がん対策推進アクションプラン 策定	がん対策推進アクションプラン の実行	がん対策推進計画(第2期)の策定	がん対策推進計画(第2期)の 実行	第2期がん対策推進計画の推進 →											
がん対策推進協議会		アクションプランの検討、承認	①各部会からの議題の検討、承認 ②アクションプランの進捗状況の確認 ③各分野ごとの評価	①アクションプランの進捗確認 ②各分野ごとの評価(がん医療に関するアンケート調査、がん医療実態調査) ③がん対策推進計画の見直し、策定	①がん対策推進計画(第2期)の進捗確認 ②がん対策推進計画(第2期)の評価、見直し	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>●患者・家族満足度調査</p> <p>●ポータルサイトの作成</p> </div> <div> <p>患者・家族満足度調査の項目の検討</p> <p>ポータルサイトの内容の検討</p> </div> <div> <p>医療機関等へ協力依頼</p> <p>ポータルサイトの作成</p> </div> <div> <p>調査実施・集計</p> <p>結果を基に各部会で指標の検討</p> </div> <div> <p>結果の公表</p> </div> </div>											
協議会・部会の経過	がん医療部会	①アクションプランの検討、作成 ②評価指標の検討	①放射線療法、化学療法実態調査の結果報告 ②化学療法分科会の開催	①(仮称)奈良県放射線治療連携組織の構築支援 ②がん化学療法情報交換会の開催を支援	①患者・家族満足度調査項目の検討(評価指標の検討) ②医療機能実態調査の項目検討(手術療法等) ③診療情報の提供について検討	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>化 部会</p> <p>患者・家族満足度調査項目の検討</p> <p>診療情報の提供について検討</p> </div> <div> <p>データ整理、分析方法の検討</p> </div> <div> <p>研修会</p> </div> </div>											
	(がん登録)		①がん登録室の設置 ②システム導入準備 ③データ収集 ④データ収集方法の検討	《地域がん登録標準化の実施》 《ならのがん登録の推進》	①スケジュールに即しての進捗管理 ②法制化の動向を見て、病院への説明会 ③市町村単位でのデータ分析	→											
	緩和ケア・在宅医療部会		①評価方法、指標の検討、設定 ②患者必携の作成 ③シンポジウム、タウンミーティング(案)の作成→委託 ④看取り調査実施 ⑤がん診療対応状況調査項目の検討→委託 ⑥医療者用ガイドラインの作成	《緩和ケアの推進》 ①患者必携、主治医ガイドラインの改訂、普及啓発 ②がんシンポジウム、タウンミーティングの実施	①患者・家族満足度調査項目の検討(評価指標の検討) ②患者必携、主治医必携ガイドの普及啓発	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>部会</p> <p>患者・家族満足度調査の項目の検討</p> </div> <div> <p>患者必携等普及啓発</p> </div> <div> <p>部会</p> <p>評価指標の検討 次年度計画</p> </div> </div>											
	地域医療部会		①がん診療対応状況調査項目の検討、実施 ②「私のカルテ」作成、配布	《がん地域連携クリティカルパス普及推進(奈良県版「私のカルテ」)》 ①乳がん、大腸がんパスの作成 ②共有ツールの検討 ③講演会(医師向け) 奈良医大開催の講演会に協力	①患者・家族満足度調査の項目の検討(評価指標の検討) ②連携ツールの検討 ③前立腺がんパス等の検討	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>部会</p> <p>患者・家族満足度調査項目の検討</p> <p>連携ツールの検討</p> </div> <div> <p>連携ツール原案の作成</p> <p>連携ツールの試用</p> <p>調整</p> <p>印刷</p> </div> <div> <p>医師会・病院協会への説明</p> </div> </div>											
	相談支援・情報提供部会		①患者必携(案)の検討→緩和ケア部会との調整 ②患者・家族満足度調査の実施、分析 ③ピアサポーター養成研修、意見交換会 ④保健所でピアサポーターによるピアサロンの実施	《がん患者支援・情報提供の充実》 ①保健所における相談窓口の設置、がん患者サロンの実施(吉野保健所) ②ピアサポータースキルアップ研修会、交流会の実施 ③相談員必携の作成・配布	①患者・家族満足度調査項目の検討(評価指標の検討) ②がんポータルサイトの検討 ③療養ガイドの項目検討 ④相談支援体制のあり方検討(就労を含む) ⑤ピアサポーター養成研修会	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>部会</p> <p>患者・家族満足度調査の項目の検討</p> <p>ポータルサイトの項目検討</p> <p>療養ガイドの検討</p> <p>就労に関する相談体制の検討</p> </div> <div> <p>ピアサポーター養成研修</p> </div> <div> <p>部会</p> <p>ポータルサイトの項目検討</p> <p>療養ガイドの検討</p> </div> <div> <p>部会</p> <p>評価指標の検討 次年度計画</p> </div> </div>											
	たばこ対策部会		①「禁煙マラソン推進事業」働き盛り世代の禁煙支援 ②市町村庁舎、関連施設の施設内禁煙実施推進 ③健康増進法第25条対象施設への研修会実施	《働き盛り世代の禁煙支援》なら禁煙マラソン推進事業 《受動喫煙防止》	・市町村庁舎・議会棟の禁煙実施状況調査 ・禁煙マラソンマナーコースの追加 ・妊産婦禁煙支援マニュアルの作成・配布 ・産科医療機関、助産師会対象の研修会実施 ・未成年者禁煙相談窓口設置 ・若い女性の禁煙・喫煙防止の普及啓発 ・市町村職員対象の禁煙支援アドバイザー育成研修会実施	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>市町村庁舎禁煙状況調査と結果の公表</p> <p>妊産婦禁煙支援マニュアルの作成・配布</p> <p>未成年者禁煙相談窓口設置の検討(医療機関の調整、フロー図・役割の確認、周知方法等)</p> <p>禁煙マラソンマナーコース追加</p> <p>5/31世界禁煙デー普及啓発キャンペーン</p> <p>若い女性の禁煙、喫煙防止の啓発について検討(チラシ、ポスター作成、配布場所等)</p> <p>禁煙支援アドバイザー育成研修会</p> </div> <div> <p>産科医療機関、助産師会対象の研修会(マニュアルの活用について)</p> </div> <div> <p>事業評価と次年度の計画・取組検討</p> </div> </div>											
	がん検診部会		奈良県がん予防対策推進委員会の開催 ①がん検診受診率向上に向けての検討 ②精度管理	《がん検診受診率の向上》 《がん検診の精度管理》	・がん検診個別受診勧奨・再勧奨モデル事業 ・がん予防対策推進員養成講座 ・職場でのがん検診意識調査 ・がん検診を受けよう！奈良県民会議 ・がん検診精度管理調査 ・がん検診従事者研修会 ・がん検診応援団会議	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>がん検診個別受診勧奨・再勧奨モデル事業</p> <p>精度管理部会</p> <p>子宮頸がん予防レフレット配布</p> <p>受診率向上部会</p> <p>がん予防対策推進員養成講座</p> <p>市町村がん検診精度管理調査</p> <p>がん検診応援団会議</p> </div> <div> <p>がん検診を受けよう！奈良県民会議</p> <p>精度管理部会</p> <p>職域でのがん検診意識調査</p> <p>受診率向上部会</p> <p>がん検診応援団会議</p> </div> <div> <p>モデル事業報告会</p> </div> </div>											